

Raport z postępów realizacji LSR za rok 2023



STYCZEŃ 2024

CENA REALIZACJI RZECZOWEJ I FINANSOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ I CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH NA PODSTAWIE REALIZOWANYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU

Oceny zagadnienia dokonano na podstawie prowadzonych przez Zarząd i Biuro LGD zestawień monitorujących realizację rzeczową i finansową przedsięwzięć i celów szczegółowych oraz Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 (tabele wskaźników i przedsięwzięć).

Analizy rzeczowego stopnia realizacji celów i przedsięwzięć dokonano na podstawie weryfikacji osiągnięcia wskaźników, w szczególności wskaźników produktu mierzalnych po zakończeniu realizacji operacji

Analizy finansowej na podstawie wypłaconych środków.

Zestawienie dotychczasowej realizacji poszczególnych wskaźników produktu wszystkich przedsięwzięć LSR (poddziałania 19.2.) przedstawiono w tabelach poniżej.

W ujęciu kompleksowym – uwzględniając również operacje wybrane i w trakcie realizacji i zakończone budżet LSR dla poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wynosi prawie **92% (1 700 924,53 EUR)**

Tabele: Realizacja budżetu przedsięwzięć LSR



Przedsięwzięcie 1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturowej	14	13	92,86%	1
Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowo powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury	7 500	32950	439,34%	0
Wskaźnik rezultatu Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu	1	0	0%	1
Limit środków [zł]	Indykatorywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	167 623,23 EUR	146 599,04 EUR	87,46 %	21 024,19 EUR

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji (II transzy pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami (JSFP), których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach naboru 6/2017 przeprowadzonego w 2017r. Projekty zostały rozliczone, a pomoc wypłacona. W 2021 r. otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości 100 000 EUR. Wskaźnik produktu *Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturowej* jest zrealizowany na poziomie 92,86%. Wskaźnik rezultatu *Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej* osiągnął poziom 439,34 % natomiast wskaźnik *Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu* nie został osiągnięty (0%) . Budżet został wykonany w ponad 87%. Na wolne środki w wysokości 100 000,01 EUR planowano ogłosić w marcu 2022 jednak z uwagi na otrzymaną odmowę



ustalenia terminu naboru przez Urząd Marszałkowski z dnia 11.02.2022, Nabór mogliśmy najwcześniej ogłosić we wrześniu 2022r. w ramach którego jeden wnioskodawca rozliczył operacje i otrzymał płatność drugi wnioskodawca złożył wnioski o płatność końcem roku 2023, a w styczniu 2024 otrzymał zlecenie płatności. Zachodziła obawa o niewykorzystanie budżetu w ramach tego przedsięwzięcia, z uwagi na coraz krótszy czas na realizację oraz z obawy na dłuższą weryfikację wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. W roku 2023 przesunięto wolne środki z tego przedsięwzięcia na przedsięwzięcia związane z utworzeniem miejsc pracy, i tym samym zmniejszono wskaźnik produktu przedsięwzięcia.

Z informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach tego przedsięwzięcia:

Pozostało do wypłaty w euro *	Dostępne środki do kontraktacji w euro **	% kontraktacji ***	% wypłaconych ****
<u>23 063,22 €</u>	-2 039,03 €	101,22%	87,46%



Przedsięwzięcie 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów innowacyjnych

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	3	3	100%	–
Wskaźnik produktu Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	2	2	100%	-
Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)	5	5	100%	-
Limit środków [zł]	Indykatywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	183 950,88 EUR	183 950,87 EUR	100%	0,01 EUR

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji (II transzy pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach naborów 1/2016, 2/2016, 1/2017 i 2/2017 oraz 1/2019 przeprowadzonych w latach 2016, 2017 i 2019 r. Projekty zostały rozliczone, a pomoc wypłacona. Do końca 2020r. wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa zostały osiągnięte w 100%. Do wartości wskaźnika *liczba utworzonych miejsc* pracy zalicza się nowo utworzone etaty w ramach operacji. Budżet został wykonany w 100%.



Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu Liczba operacji wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru	8	7	87,5%	1
Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców działań wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru	1 400	1060	75,71%	340
Wskaźnik rezultatu Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu	1	1	100%	0
Limit środków [zł]	Indykatorywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	173 737,89 EUR	162 656,62 EUR	93,62 %	11 081,27 EUR

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji (II transzy pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami (NGO), których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach naborów 7/2017, 2/2019 i 1/2021. Projekty zostały rozliczone, a pomoc wypłacona. Wskaźnik produktu jest zrealizowany na poziomie 87,5%, ponieważ aktualnie jeden Beneficjent (JSFP) z naboru nr 1/2022 jest w trakcie rozliczenia operacji w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto w styczniu 2023 ogłoszono nabór wniosków na to przedsięwzięcie, jednak nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.

Pozostało do wypłaty w euro *	Dostępne środki do kontraktacji w euro **	% kontraktacji ***	% wypłaconych ****
12 898,93 €	-1 817,66 €	101,05%	93,62%



Przedsięwzięcie 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu Liczba zadań marketingowych	10	9	90%	-
Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców zadań marketingowych	2 300	2500	109%	-
Limit środków [zł]	Indykatorywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	58 310,11 EUR	31 266,88 EUR	53,62%	27 043,23 EUR

W 2019 i 2020 roku ogłoszono nabór w którym 3 beneficjentów zrealizowało operacje (dwóch z naboru 3/2019 i jedna z naboru 2/2020). Na wolne środki w wysokości 34 772,89 EUR planowano ogłosić w marcu 2022 jednak z uwagi na otrzymaną odmowę ustalenia terminu naboru przez Urząd Marszałkowski z dnia 11.02.2022, Nabór mogliśmy najwcześniej ogłosić we wrześniu 2022r (nabór nr 5/2022) w ramach którego jeden wnioskodawca realizował operację do 30.11.2023r. Obecnie jest na etapie uzupełnień do wniosku o płatność. Budżet zostanie wykorzystany w prawie 100%.

Z informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego zakontraktowane środki to:

Pozostało do wypłaty w euro *	Dostępne środki do kontraktacji w euro **	% kontraktacji ***	% wypłaconych ****
28 693.08 €	-1 649,85 €	102,83%	53,62%



Przedsięwzięcie 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystycznym przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety	5	5	100%	-
Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)	5	5	100%	-
Limit środków [zł]	Indykatorywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	70 026,67 EUR	70 026,66 EUR	100 %	0,01 EUR

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji (II transzy pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach naborów 3/2016 i 3/2017. Do wartości wskaźnika *liczba utworzonych miejsc pracy* zalicza się nowo utworzone etaty w ramach operacji. Budżet został wyczerpany w 100%.



Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu				
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	31	30	96,77%	1
Wskaźnik rezultatu				
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)	31	33	110%	-
Limit środków [zł]	Indykatywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	446 392,27 EUR	427 599,47 EUR	95,79 %	18 792,80 EUR

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji (II transzy pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach naborów 4/2016, 4/2017, 4/2019, 6/2019, 3/202 oraz 2/2022. Do wartości wskaźnika *liczba utworzonych miejsc pracy* zalicza się nowo utworzone etaty w ramach operacji. Budżet został wyczerpany w ponad 95%. Ponadto początkiem roku 2023 ogłoszono nabór w ramach którego wpłynęło 5 wniosków. Trzech Beneficjentów podpisało umowy i są w trakcie realizacji operacji, jednemu odmówiono przyznania pomocy na ocenie formalnej oraz jeden Wnioskodawca wycofał wniosek o przyznanie pomocy na etapie weryfikacji formalnej przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Do końca 2024r. wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa powinien zostać osiągnięty



Przedsięwzięcie 1.2.2 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, kultura, rozrywka i rekreacja¹

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń	7	5	71,43%	-
Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców działań mających na celu integrację branż, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru	530	500	94,34%	-
Limit środków [zł]	Indykatorywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	33 428,63 EUR	10 928,63 EUR	32,69 %	22 500 EUR

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji (II transzy pomocy). Operacja własna została zrealizowana i rozliczona w 2019r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”. W 2023r. zwiększono środki na przedsięwzięciu i opublikowano 17.11.2023r. informację o realizacji dwóch operacji własnych. Do 18.12.2023r nie zgłosił się żaden podmiot do realizacji, w związku z tym Zarząd LGD Gorce-Pieniny złożył 3.01.2024r. wnioski na operację własną, a Rada LGD dokonała oceny w dniu 15.01.2024r. Następnie 17.01.2024r. wnioski zostały przekazane wraz z oceną Rady do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

¹ Działalność wg sekcji PKD 2007 – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I), budownictwo (sekcja F), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R).



Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu				
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	15	9	60%	6
Wskaźnik rezultatu				
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)	15	12	80%	3
Limit środków [zł]	Indykatorywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	515 666,95 EUR	297 980,54 EUR	57,78%	217 686,41 EUR

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji (II transzy pomocy). Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach naborów 5/2016, 5/2017 i 7/2019 i 3/2022 przeprowadzonego w latach 2016 – 2022r. Projekty zostały rozliczone, a pomoc wypłacona. Do wartości wskaźnika *liczba utworzonych miejsc pracy* zalicza się nowo utworzone etaty w ramach operacji. Budżet został wyczerpany w ponad 57,78%. W 2023r. został ogłoszony nabór 3/2023 w ramach którego 2 wnioskodawców podpisało umowy i są w trakcie realizacji projektów, natomiast 3 wnioskodawców jest w trakcie weryfikacji formalnej wniosków w UM. Ponadto został już ustalony termin naboru na styczeń 2024r. dla jednej operacji. Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa zostanie osiągnięty. Należy zaznaczyć, iż z naboru 3/2023 dwóch wnioskodawców wycofało wnioski na etapie weryfikacji formalne w Urzędzie Marszałkowskim



Przedsięwzięcie 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu Liczba zadań z udziałem podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	24	36	150%	-
Wskaźnik rezultatu Liczba uczestników zadań z udziałem podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	160	2258	1 411,25%	-
Limit środków [zł]	Indykatywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	135 302,44 EUR	135 302,43 EUR	100 %	0,01 EUR

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji. Realizacja wskaźników rozpoczęła się od podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania w ramach naborów 1/2018 przeprowadzonego w 2018r. Projekty zostały rozliczone, a pomoc wypłacona. Dodatkowo w 2020 roku przeprowadzono kolejny nabór, w ramach którego wybrano 4 Wnioskodawców, którzy rozliczyli swoje operacji. Do końca 2022r. wskaźniki produktu Liczba zadań z udziałem podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR został osiągnięty, a budżet w 100 % wykorzystany.



Przedsięwzięcie 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami przeprowadzonymi na nowym lub zmodernizowanym obiekcie infrastruktury rekreacyjnej	450	546	121,33%	-
Wskaźnik produktu Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	5	6	120,00%	-
Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowego lub zmodernizowanego obiektu infrastruktury rekreacyjnej	500	4 670	934%	-
Wskaźnik rezultatu Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu	1	1	100%	—
Limit środków [zł]	Indykatorywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	60 838,52 EUR	60 838,51 EUR	100%	0,01 EUR

W 2019 roku przeprowadzono jeden nabór 5/2019 w ramach którego wybrano 3 operacje do finansowania, w tym 2 Beneficjentów rozliczyło operacje, natomiast jeden wnioskodawca zrezygnowała z ubiegania się o środki na etapie uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy. Dodatkowo w 2020 roku ogłoszono jeden nabór w ramach którego 4 Beneficjentów również rozliczyło swoje projekty – nabór 1/2020.



Przedsięwzięcie 1.2.8 Działania edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźników	Stan realizacji [%]	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń	4	4	100%	-
Wskaźnik rezultatu Liczba uczestników wydarzeń/zajęć/działań edukacyjno-integracyjnych	280	0	0%	-
Wskaźnik rezultatu Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu	1	1	100%	-
Limit środków [zł]	Indykatorywny limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków (płatność końcowa)	Wykorzystanie budżetu [%]	Pozostałe środki
	11 222,41 EUR	11 222,40 EUR	100 %	0,01

Stan realizacji wskaźnika opiera się o środki wypłacone dla II etapu operacji (II tranży pomocy). Umowa na operację własna została podpisana w dniu 3 grudnia 2019r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”. W latach 2020 – 2021 realizowano założenia projektu i w październiku 2021 roku złożono wniosek o płatność końcową, Natomiast w roku 2022r. wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte w 100%.



Podsumowanie budżetu realizacji LSR w statystykach UMWM – w skali województwa małopolskiego

Według statystyk prowadzonych przez Małopolski SW na 20 października 2023 r. na 32 Lokalne Grupy Działania w Małopolsce, Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” może pochwalić się bardzo wysokim stanem realizacji LSR – zarówno pod względem środków zakontraktowanych – Umowy – 87,07%, jak i środków już wypłaconych –78,86%.

OPERACJE zakontraktowane (podpisane umowy) w badanym okresie.

W roku 2023 zostało podpisanych 10 umów przyznania pomocy z UMWM w ramach poddziałania PROW 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR. Wraz z umowami podpisanymi w latach 2027-2021 mamy łącznie 92 (82 + 10) podpisane umowy. Spośród 92 podpisanych umów w ramach działania 19.2. na obszarze PLGD 2 zostały rozwiązane na wniosek wnioskodawców.

W ocenie w UMWM na dzień 31.12.2023 r. było 3 wnioski o przyznanie pomocy, do dnia sporządzenia raportu, jeden wnioskodawca otrzymał zaproszenie na podpisanie umowy przyznania pomocy, natomiast jeden wnioskodawca czeka na przywrócenie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznane pomocy, a drugi na weryfikację formalną.

W budżecie LSR pozostały wolne środki w zakresie:

- Przedsięwzięcia 1.2.1. 13 257,11 EUR
- Przedsięwzięcia 1.2.3. 21 840,75 EUR

OCENA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA PRZEPROWADZONYCH KONKURSÓW

Na podstawie prowadzonego w biurze LGD Rejestru konkursów LGD stwierdza:

- Konkursy w analizowanym okresie były prowadzone zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów stanowiącym załącznik do umowy ramowej;
- Harmonogram naborów był aktualizowany w miarę potrzeb tak aby zapewnić prawidłową realizację LSR w czasie;
- Lokalna Grupa Działania terminowo przeprowadziła nabory i ocenę wniosków złożonych w naborach oraz w terminie do 60 dni od zakończenia naboru złożyła dokumentację z naborów w UMWM;
- Liczba wniosków złożonych w naborach i wybranych do finansowania przekracza wyczerpuje niemal w 100% pulę środków w naborach co świadczy o wysokim poziomie wniosków i korzystaniu z doradztwa w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
- LGD otrzymało kilkakrotnie odmowę ustalenia terminu naboru w związku z wysoką realizacją wskaźników oraz wprowadzeniem limitowania wniosków w SW.

Od początku wdrażania LSR Zarząd LGD przeprowadził **36 naborów wniosków** oraz 4 ogłoszenia na operacje własne.

W ww. konkursach przeprowadzonych i nieanulowanych, ocenie Rady podlegało 175 wniosków.

Na wysoki stopień efektywności ogłaszanych naborów wpływa bieżące aktywne informowanie o konkursach, na bieżąco udzielane doradztwo dla beneficjentów.

Od początku wdrażania LSR (VII.2016) do końca 2023 r. z doradztwa LGD skorzystało 475 podmiotów (nie wliczając korzystających wielokrotnie w zakresie tego samego wniosku).

W samym 2023 r. z doradztwa skorzystało **35 podmiotów**. Zastanawiająco duża liczba wniosków wybranych i mieszczących się w limicie w stosunku do liczby podpisanych umów jest wynikiem



kilkukrotnego ogłaszania naborów wniosków w ramach tego samego przedsięwzięcia po rezygnacjach lub odrzuceniu wniosków w UMWM.

Znaczna część wnioskodawców, na etapie oceny w UMWM rezygnowała z podpisania umowy nie składając uzupełnień w wyniku czego wnioski były odrzucane lub wnioskowała o rozwiązanie umowy przyznania pomocy. W początkowym okresie wdrażania LSR 2017-2018r. jedną z przyczyn rezygnacji mógł być czas oceny wniosków w UMWM, który powodował dezaktualizację planów biznesowych wnioskodawców lub znaczną dezaktualizację cen rynkowych (po przetargach) co w efekcie uniemożliwiało realizację w zaplanowanym zakresie. Zgodnie z informacjami przedkładanymi przez wnioskodawców czas oceny wniosków w UMWM w pierwszych naborach wynosił nawet ponad 10 miesięcy (2017r.). Przy tak długim czasie weryfikacji pomimo iż LGD miała na listach rezerwowych inne wnioski, nie było już możliwości ich wykorzystania – lista rezerwowa dezaktualizowała się po 6 – ciu miesiącach.

Rada od początku wdrażania LSR oceniła **175 wniosków** wraz z operacją własną LGD. Do dofinansowania wybrane zostało **147 operacji** (z czego znaczna część na listach rezerwowych nie mogła zostać objęta umowami z ZW). W trakcie weryfikacji wniosków w UMWM część wniosków odpadła lub zrezygnowała po zamknięciu list rezerwowych i liczba faktycznie zrealizowanych operacji na dzień 31.12.2023 r. wg podpisanych umów wynosi **92 operacji**, 3 wniosków w trakcie weryfikacji – przed podpisaniem umów.

Warto zaznaczyć, że jak wynika z rejestru naborów, Rada LGD niezależnie od liczby wniosków w naborach zawsze terminowo przekazywała do UMWM dokumentację i wnioski wybrane.

OCENA AKTUALNOŚCI ANALIZY SWOT

Oceny zagadnienia dokonano na podstawie weryfikacji szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron wskazanych w analizie SWOT w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i wynikających z konsultacji społecznych.

Analiza SWOT sporządzona na potrzeby LSR, nadal na dzień 31.12.2023r. wydaje się być aktualna i projekty wybrane do finansowania w 2023 r. jak również działania aktywizacyjne LGD odpowiadają na rozwiązanie słabych stron obszaru LGD.

Niewątpliwie duże zmiany wprowadził stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony w Polsce od 03.2020 r. – jednak nie tyle na dezaktualizację LSR co przedsiębiorczość mieszkańców, poszukujących innych źródeł dochodów (własna firma) np. po utracie stanowiska pracy z powodu COVID.

OCENA AKTUALNOŚCI I ADEKWATNOŚCI PROCEDUR ORAZ KRYTERIÓW OCENY I WYBORU PROJEKTÓW

Oceny zagadnienia dokonano na podstawie analizy procedur, kryteriów oraz analizy dokonywanych przez LGD zmian w dokumentach w szczególności aktualizacji wynikających ze zmian prawnych oraz w dążeniu do poprawy sprawności oceny i jasności dokumentacji LGD dla oceniających, wnioskodawców i innych odbiorców procedur i kryteriów. Biuro LGD prowadzi rejestr zmian do umowy ramowej w tym zmian w zakresie kryteriów i procedur.

Lokalne Kryteria wyboru projektów jak również procedury są stale aktualizowane i dostosowywane do zmian legislacyjnych oraz oczekiwań lokalnej społeczności.

REALIZACJA RZECZOWA WSKAŹNIKÓW LSR I OCENA ADEKWATNOŚCI PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW DO ANALIZY SWOT

Oceny adekwatności przyjętych wskaźników realizacji LSR i celów do zdiagnozowanych w LSR problemów i słabych stron obszaru LGD dokonano na podstawie skonfrontowania analizy SWOT z aktualnym poziomem realizacji rzeczowej LSR - realizacji wskaźników LSR.



Realizacja Rzeczowa (wskaźnikowa) LSR jest wg stanu na dzień 31.12.2023r. na wysokim poziomie podobnie jak realizacja finansowa.

Podpisane umowy jak również wnioski będące w ocenie (3 wniosków) i planowane nabory w 2024 pozwolą na osiągnięcie wszystkich wskaźników produktu wskazanych LSR w 100%.

Przedsięwzięcie Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji jest realizowane sukcesywnie, część wskaźników związanych z aktywizacją została już znacznie przekroczona – np. w związku z większą liczbą naborów zorganizowano więcej spotkań/ szkoleń dla mieszkańców.

W wyniku weryfikacji stopnia realizacji wskaźników i ich skonfrontowaniu ze wskazanymi problemami i słabymi stronami (z analizy SWOT) stwierdzono iż przyjęte w LSR wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne do występujących na obszarze LGD słabych stron, które powinny być rozwiązane poprzez projekty wybierane do dofinansowania oraz działania aktywizacyjne LGD.

Wybierane projekty są w pierwszej kolejności zgodne z LSR, zatem muszą prowadzić do osiągnięcia konkretnych wskazanych w danym naborze wskaźników produktu.

OCENA POSTRZEGANIA LGD W OTOCZENIU W TYM OCENA JAWNOŚCI, DEMOKRATYCZNOŚCI DZIAŁAŃ

Weryfikacji zagadnienia dokonano na podstawie analizy przeprowadzonych działań informacyjnych zaplanowanych i zrealizowanych przez LGD na poszczególnych etapach wdrażania LSR. W 2023 r. w Harmonogramie realizacji planu komunikacji przewidziano działania na etapie: przed konkursami, po konkursach, przy podsumowaniu wdrażania LSR. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania co zostało potwierdzone w złożonym wniosku o płatność (06.2023) oraz informacją monitorującą za 2023 r.

Wszystkie ogłoszenia o naborach były jawne i podawane terminowo, tak samo informacja o wynikach oceny i wyboru operacji – protokoły z posiedzeń Rady i listy operacji były udostępniane na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”. Wszelkie dokonywane aktualizacje LSR były jawne - poddawane do publicznej wiadomości z możliwością wnoszenia uwag w ramach konsultacji społecznych.

Zaplanowana liczba odbiorców poszczególnych działań komunikacyjnych ze społecznością lokalną została osiągnięta.

Biuro LGD prowadzi monitoring prowadzonych działań doradczych i działań z zakresu animacji społeczności lokalnej. Wyniki ewaluacji wewnętrznej tych działań pokazują pozytywny odbiór działań informacyjno-doradczych prowadzonych przez LGD.

Ponadto według przeprowadzonych rozmów wśród osób, które potwierdziły znajomość struktur LGD (członkowie LGD, członkowie organów LGD, przedstawiciele jst), działania LGD w zakresie informowania o realizowanych przedsięwzięciach i stopniu wdrażania LSR oraz jawność dokumentacji i demokratyczność działań są oceniane pozytywnie.

OCENA INNYCH ZJAWISK, ZDARZEŃ, DOKUMENTÓW

W opinii pracowników biura LGD rok 2023 był bardzo intensywnym. Rozpoczęto prace nad nową strategią rozwoju. Przeprowadzono 3 nabory wniosków, zorganizowano wydarzenie skierowane do mieszkańców. Z doradztwa bezpośrednio w biurze LGD skorzystało 47 osób, umowy przyznania pomocy podpisało w UMWM 10 beneficjentów.

W zakresie funkcjonowania LGD i ubiegania się o środki na działanie biura LGD bardzo pozytywnie można ocenić czas weryfikacji wniosków o płatność w UMWM oraz informacji monitorujących dzięki czemu LGD ma płynność finansową.

Na bieżąco są udostępniane i aktualizowane dokumenty i zestawienia, na stronie www.leadergorce-pieniny.pl do których upublicznienia LGD zobowiązała się w umowie ramowej.



Za wcześnie jest na analizę osiągnięcia wskaźników oddziaływania dlatego też w raporcie nie odniesiono się do nich szczegółowo.

2023 r. podpisano umowę oraz rozpoczęto realizację projektu współpracy z innymi LGD w ramach poddziałania działania 19.3 Projekt współpracy krajowej.

PODSUMOWANIE:

Okres programowania 2014-2020 już prawie za nami. W ciągu ostatnich 7 lat udało nam się ocenić aż 175 wniosków, z czego 147 operacji zostało wybranych przez Radę LGD, a z tego 92 projekty otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 7 400 902 złotych!

To ogromny sukces, który osiągnęliśmy dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu.

